

NEUGESTALTUNG UND ERWEITERUNG DES WELSER VOLKSGARTENS



BAUPHASE 1

April bis Juli 2025

ABBRUCHARBEITEN

Ende April bis Ende Juli

- Vordach
- Hallen Ost (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 92)
- Befestigte Flächen Ost

BAUARBEITEN

ab Ende Juni

- Fundamente
- Trafo und Stromhaus

VERANSTALTUNGEN finden trotz Bauarbeiten statt

Blühendes Österreich 4. bis 6. April

Pferdemesse 29. Mai bis 1. Juni

Business Run 18. Juni

Medizinprüfung 4. Juli



Volksgarten – Ein Lebensraum für Generationen